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SISTEMATIZAGAO DAS PROPOSTAS

Interessa sistematizar as medidas previstas no ambito da Proposta de Reordenamento da Rede
Educativa para o Concelho de Batalha. Deste modo entendemos organizar a informagéo por
Territério Educativo e Freguesia atribuindo também a cada caso uma prioridade conforme a
execucdo deva ocorrer no curto, médio e longo prazo (questdo associada a preméncia das

situages e rentabilizag&o dos recursos).

Ao nivel da intervencdo distinguem-se claramente as medidas que implicam a construgdo e
ampliagao de edificios (podendo isso representar a aquisi¢ao de terrenos) e as que se referem a
requalificacdo, condicdo ndo estruturante mas que surge de necessidades de manutengéo,

adaptagao e de melhorias ao nivel das condigdes fisicas dos equipamentos.

Cada intervencdo tem um numero de identificagdo (ID) e uma breve descrigdo dos objectivos
que pretende cumprir, de acordo com as propostas de reordenamento anteriormente

apresentadas.

Todos os casos correspondentes a intervengdo “Manutencdo” ndo s&o considerados ao nivel do
Programa de Execucao e Plano de Financiamento uma vez que, na maioria das situacdes em
que ocorrem, se propde apenas, ao nivel dos espagos polivalentes, a constru¢do de sala
polivalente ou utilizagdo de espacgos disponiveis na localidade. Neste sentido considera-se
imprescindivel determinar, caso a caso, a possibilidade de promover a articulagéo funcional com
outros equipamentos existentes de forma a que se promova, por um lado, o seu aproveitamento
e dinamizacao e, por outro lado, a contengé@o de custos nos programas de escolas a construir,

ampliar ou remodelar.
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QuADRO |

MEDIDAS DE INTERVENGAO

TERRITORIO
EDUCATIVO

FREGUESIA

EQUIPAMENTO

INTERVENGAO

DESCRIGAO

PRIORIDADE

Batalha

Construgéo de 6 salas JI e 5

Batalha EB1/JI Batalha | Construcdo salas EB1 1@
Séo EB1/JI Séo Construcio Construgéo de 2 salas JI. 1
Mamede Mamede ¢ Construcéo de 4 salas EB1.

Reguengo EB1 Reguengo x x a
do Fetal do Fetal Construcéo Construgéo de 6 salas EB1 2
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PROGRAMA DE EXECUGAO

De acordo com a alinea b) do n°2 do art® 18° do Decreto-Lei 7/2003, de 15 de Janeiro, a Carta
Educativa deve ser instruida, entre outros elementos, pelo “Programa de Execugdo com a
calendarizagdo da concretizagdo das medidas constantes do relatorio”, no presente caso a
Proposta de Reordenamento do Concelho de Batalha. Independentemente do descrito no art°
20° (Reviséo) do mesmo diploma, a calendarizagdo, priorizagdo das medidas constantes na
proposta de reordenamento deve perspectivar a sua concretizagdo a curto, médio e longo prazo.

O processo de hierarquizagdo de propostas e cronograma de execugdo que acompanha, resulta
da definigdo de prioridades. No cronograma que se apresenta esta implicito todo o processo de
aquisicdo de terrenos, a elaboragdo dos projectos, a realizagdo de diversas tarefas

administrativas, a construgéo ou requalificagdes das instalagdes, entre outras situagoes.

Contudo, importa referir o caracter meramente indicativo da calendarizagao das acgdes, uma vez
que, por um lado, existem factores externos que influenciam o ritmo evolutivo dos trabalhos, e
por outro a preméncia das préprias intervengdes podem ser alteradas ao longo do tempo, sendo

constantemente ajustada as novas necessidades que vao surgindo.

QuADRo I
HIERARQUIZACAO DAS PROPOSTAS E CRONOGRAMA DE EXECUCAO

EQUIPAMENTO ' CurtoPrazo  Médio Prazo  Longo Prazo
EB1/JI Batalha

EB1/Jl S&o Mamede
EB1 Reguengo do Fetal

[IIVIEN 5
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PLANO DE FINANCIAMENTO

De acordo com a alinea c) do n°2 do art® 18° do Decreto-Lei 7/2003, de 15 de Janeiro, a Carta
Educativa deve ser instruida, entre outros elementos, pelo “Plano de Financiamento, com a
estimativa do custo das realizagbes propostas e com a mengéo das fontes de financiamento e
das entidades responsaveis pela sua execugdo”. Na sequéncia, 0 mesmo diploma refere ainda
que é da competéncia do Municipio e do Ministério da Educacao o provimento para a realizagao
dos investimentos necessarios (artigos 22° e 27°) de acordo com as propostas enumeradas, em
sede do Relatério da Proposta de Reordenamento, estando previsto o recurso a programas de

apoio e financiamento existentes ou criados para o efeito.

Uma vez que a definicdo das fontes de financiamento esta dependente de factores externos a
vontade e dindmica dos orgdos locais considera-se dificil concretizar de forma completa e
realista a presente programacdo. Recorde-se que existe um protocolo estabelecido entre a
Associagdo Nacional de Municipios Portugueses e o Ministério da Educacédo tendo em vista o
financiamento das acgdes que concretizem o reordenamento da rede educativa, segundo o qual
sera assegurada uma taxa de co-financiamento de 65% por parte do referido Ministério, cabendo

os restantes 35% a Camara Municipal.

As intervencdes a executar deverdo recorrer aos programas de apoio existentes para o efeito (ou
que venham a ser criados) e o patriménio alienado sempre que as instalagdes desactivadas nao

tenham qualquer outro tipo de utilizagdo com interesse para a comunidade.

Deste modo o trabalho que se desenvolveu no ambito do Plano de Financiamento corresponde a
estimativa do custo das propostas enunciadas e que surgem descritas nos quadros seguintes.

Por uma questao de organizagéo e coeréncia perante as diferentes implicagdes financeiras que,
por norma, estdo associadas a constru¢do, ampliacéo e requalificagdo de uma escola, optou-se
por especificar os custos associados (I) @ aquisi¢do dos terrenos (situagéo que se coloca nos
casos de construgdo e ampliagdo), (Il) as obras de construgdo/ampliacéo a realizar e (lll) aos

arranjos exteriores.
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Salienta-se que nem todas as situagdes em que se promove a constru¢do ou ampliagcdo de uma
escola poderdo implicar com a aquisi¢do de terrenos. Todavia, uma vez que se torna dificil
determinar presentemente os casos em que tal ndo ocorrera optou-se por calcular o valor do
investimento a este nivel sendo importante salvaguardar que, deste modo, aquando da
implementacdo de algumas das propostas, este investimento poderd ndo existir ou ser

minimizado.

Para o calculo do valor do terreno (m2), a equipa recorreu a uma metodologia apoiada no
sistema de determinagdo do valor patrimonial tributario consagrada no Coédigo do Imposto

Municipal sobre Iméveis (CIMI).

Assim, considerando que os terrenos para construgdo/ampliagdo dos equipamentos nao
possuem a partida capacidade construtiva', a determinagéo do seu valor patrimonial € funcao
de:

Vp = At x (CpxIL)

Vp- Valor patrimonial /(euros)
At - Area do terreno (m?)
Cp — Custo padréo (euro/m?)

IL - indice de Localizagao maximo da Freguesia

Ndo se dispondo, na sua grande maioria, da localizagdo especifica das propostas de
construgdo/ampliagdo dos equipamentos, optou-se por considerar 0 cenario mais oneroso, ou
seja, 0 terreno necessario estar situado na zona de maior valor da Freguesia onde se insere a

proposta (IL maximo?).

Nos casos em que exista disponibilidade de terreno municipal para a implementagdo de
determinadas propostas, enunciadas anteriormente, o calculo da area de terreno e custo de

aquisicao ndo sera tido em conta no presente plano de financiamento.

1 Assume-se que se tratam de terrenos destinados a equipamentos colectivos ou que resultem de areas de
cedéncia.

2 Junta-se em anexo um mapa com os IL maximos para cada freguesia onde existem propostas susceptiveis de
aquisicéo de terreno.
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Interessa tecer as seguintes consideragbes genéricas sobre a forma de célculo do

dimensionamento das propostas:

1° - nas propostas de intervengéo do tipo “Construgao” e “Ampliagao” procurou-se, sempre que
possivel, utilizar os indicadores existentes para cada uma das tipologias em causa (Normas para
a Programacédo e Caracterizagdo de Equipamentos Colectivos) de forma a aferir a area de

terreno a afectar a implementagao das propostas e a correspondente area bruta de construgéo.

Nos casos nao contemplados nas normas consideraram-se parametros deduzidos dos
indicadores existentes. Importa ter em conta que, para efeitos da programacéo financeira, o
numero de alunos considerado foi sempre o correspondente ao limite maximo estabelecido, por
tipologia, nas supracitadas normas (apesar das indicages do GIASE apontarem, no caso da
EB1, para 24 alunos consideramos 25 alunos conforme as normas, por um lado, para manter
coeréncia na aplicagdo da metodologia utilizada (recorrendo apenas a uma fonte) e, por outro
lado, porque em termos praticos a diferenga entre os valores atingidos com a utilizagéo de 24 ou

25 alunos ndo se revelar de forma alguma significativa.

2° - nos casos da intervencdo correspondente ao tipo “Requalificagdo” optou-se por calcular a
respectiva area partindo do numero de salas existentes e atribuindo-lhe os mesmos indicadores
utilizados nas intervengdes enunciadas anteriormente. Todavia o custo/m? da area sujeita a
requalificagdo nao correspondera ao custo/m? para efeitos de construgao e ampliagéo, conforme
se verificara em fase posterior do presente relatorio. Nestes casos ndo existe, obviamente, a

necessidade de calcular a area de terreno e de arranjos exteriores.

Saliente-se que numa situagdo em que, por exemplo, a requalificagéo esteja associada a uma
conversdo de tipologia (uma EB1 passa a JI) a area sujeita a requalificacdo sera efectivamente
calculada tendo por base o numero de salas existente e como tal com a dimenséo

correspondente a EB1.

Deste modo, tendo por base as Normas para a Programacao e Caracterizagdo de Equipamentos
Colectivos (em concreto os Critérios de Programagdo e Dimensionamento), o Regulamento

especifico para candidaturas a financiamento de infra-estruturas e equipamentos no ambito do
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ensino pré-escolar e as consideragdes genéricas anteriormente descritas, a equipa determinou

0s seguintes parametros para o calculo dos custos na aquisi¢do de terrenos e de intervencao e

arranjos exteriores.

Quabro Il

PARAMETROS PARA O CALCULO DOS INVESTIMENTOS (JI)

N° DE SALAS JI | Uniape | 1 | 2 | 3 4 5 6
AREA DE TERRENO m? 400 850 1200 1600 2000 2400
AREA BRUTA )

DE CONSTRUGAO m 150 330 450 580 700 830
AREA DOS )

ARRANJOS EXTERIORES m 250 500 750 1000 1250 1500
CUSTO DA AREA BRUTA

DE CONSTRUGAO € 67.500 148.500 202.500 261.000 315.000 373.500
CUSTO DA AREA DOS

ARRANJOS EXTERIORES € 12.500 25.000 37.500 50.000 62.500 75.000
Custo maximo elegivel de financiamento de intervencdo em construgdes novas e ampliacées. 450€/m?2
Custo maximo elegivel de financiamento de intervengdo em instalagdes existentes (adaptagao/beneficiagdo). 200€/m?
Custo maximo elegivel de financiamento de intervengéo em arranjos exteriores. 50€/m?
QuaADRro IV

PARAMETROS PARA O CALCULO DOS INVESTIMENTOS (EB1,JI)

N°DE SALASEB1/JI | UNibaDE | 1 \ 3 \ 6 7 11 15
AREA DE TERRENO m? 450 1700 2700 3100 4200 5300
AREA BRUTA )

DE CONSTRUGAO m 138 460 860 980 1500 1960
AREA DOS )

ARRANJOS EXTERIORES m 275 825 1650 1925 3025 4125
CUSTO DA AREA BRUTA

DE CONSTRUGAO € 62.100 207.000 387.000 441.000 675.000 882.000
CUSTO DA AREA DOS

ARRANJOS EXTERIORES € 13.750 41.250 82.500 96.250 151.250 206.250
Custo maximo elegivel de financiamento de intervengdo em construgdes novas e ampliagoes. 450€/m?
Custo maximo elegivel de financiamento de intervengao em instalagdes existentes (adaptagao/beneficiagéo). 200€/m?
Custo maximo elegivel de financiamento de intervencdo em arranjos exteriores. 50€/m?
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QuADROV
INVESTIMENTO EM TERRENOS

FREGUESIA ‘ ID EQUIPAMENTO iNDICE DE LOCALIZAGAO MAXIMO €/m?2 AREA TERRENO CUSTO TERRENO

Batalha 1 | EB1/JI Batalha 1 15 8100 63.000 €
S30 Mamede | 2 | EB1/JI Sdo Mamede 0,75 11 2700 29.700 €
Reguengo do 3 EB1 Reguengo do 075 1 2700 29.700€
Fetal Fetal

QuADRO VI

INVESTIMENTO TOTAL EM TERRENOS E EDIFICIOS

INTERVENCAO

CUSTO DE INTERVENCAO (€/m?) | ARRANJOS EXTERIORES
Area (m?) Total (€) Area (m?) Total (€)
Construcéo 675.000 151.250

TERRENO (€/m?
Area(m?) | Total (€)

2 | Construcéo 6 2700 29.700 860 387.000 1.650 82.500

3 | Construgéo 6 2.700 29.700 860 387.000 1.650 82.500

TOTAL GERAL (€)




